

编号:

# 货物类政府采购项目合同书 补充协议



甲方（采购人）：长春海关技术中心

乙方（供应商）：国药集团吉林省医疗器械有限公司

鉴于甲、乙双方于 2024 年 11 月 29 日签订了《货物类政府采购项目合同书》（以下简称“原协议”），对“全自动食源性致病菌检测系统”（品牌：上海梅里埃，型号：VIDAS KUBE）的采购事宜进行了约定，现双方依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等相关法律规定，经友好协商，本着平等互利的原则，就乙方迟延交货事宜，经友好协商，达成如下补充协议：

一、因按照原协议，乙方需在 30 天内完成设备的交货验收以及调试，但因原协议执行期间，一个月内有八天法定假日，设备制造商发货等因素，乙方确实最终没能按照原协议签订后 30 日内完成交货验收以及调试，违反了原协议约定，按照原协议第十一条的约定，涉及的误期赔偿费金额为 40590 元，现乙方愿以提供价值 40590 元的耗材及服务的方式抵偿误期赔偿金，以此弥补对甲方造成的损失。

所提供耗材及服务明细如下：

第一：我公司将延长一年质保（质保包含的内容与原协议约定内容一致），一年质保的费用为 14760 元

第二：我公司会增加 5 次技术培训，每次培训费用为 3500 元，合计金额为 17500 元

第三：经与使用单位沟通，我公司会赠送实验室常用基本耗材，例如用于实验培养的细菌培养皿、过滤杂质的真空过滤器等，品牌为 NEST，生产厂家为无锡耐思生命科技股份有限公司，总价值为 8330 元，耗材明细价格详见附件。

以上三项的费用合计 40590 元。

## 二、补充协议的生效及其他事项

- 1、本补充协议经甲、乙双方法定代表人或授权代表签字并加盖公章或合同专用章后生效。
- 2、本补充协议一式肆份，甲、乙双方各持贰份，每份均具有同等法律效力。
- 3、本补充协议未尽事项，经甲、乙双方协商一致后，应达成其他书面补充协议。
- 4、如因本补充协议发生争议，双方应协商解决，如协商不成的，任何一方均可将争议提交长春仲裁委员会裁决。

（以下无正文）

甲方（盖章）：

法定代表人/授权代表（签字）：

日期：2025 年 04 月 27 日

乙方（盖章）：

法定代表人/授权代表（签字）：

日期：2025 年 04 月 27 日